



# COMUNE DI ALBETTONE

(provincia di Vicenza)

Publicata al N. **169.-** Reg. Pubbl. e trasmessa copia al Sindaco in data **23/03/2010**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

COPIA

### N.277 - DEL 17/12/2009

**OGGETTO:** lavori di realizzazione dell'ampliamento ed adeguamento dell'edificio spogliatoi a servizio del campo da calcio comunale - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO:**

- che con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 11/03/2009 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori inerenti la realizzazione dell'ampliamento ed adeguamento dell'edificio degli spogliatoi a servizio del campo da calcio comunale per un importo complessivo di € 147.899,20 di cui € 102.000,00 per le lavorazioni, € 2.500,00 per oneri di sicurezza ed € 43.399,20 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- che con determinazione del Responsabile del servizio n. 103 del 06.05.2009, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con la quale sono stati aggiudicati all'impresa Sartorello Costruzioni s.r.l. di Vicenza per l'importo netto di Euro 89.952,78 oltre ad Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza, con stipulazione del relativo affidamento mediante contratto di appalto rep. n 511 del 27/05/2009 ai rogiti del dott. Francesco Tornambè, i lavori di realizzazione dell'ampliamento ed adeguamento dell'edificio degli spogliatoi a servizio del campo da calcio comunale prima specificati;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 45 del 05/08/2009 sono stati approvati ed affidati a trattativa privata lavori complementari alla succitata ditta Sartorello Costruzioni s.r.l. di Vicenza per l'importo aggiuntivo di € 12.719,94 al netto dell'i.v.a. al 10%;
- che per i maggiori lavori complementari l'originaria scadenza per l'ultimazione dei lavori è stata prorogata di 10 giorni;
- che con propria determinazione nr. 229 del 28/10/2009 è stata concessa la proroga di 15 giorni del termine di ultimazione dei lavori richiesto la ditta Sartorello Costruzioni s.r.l. di Vicenza con nota datata 20/10/2009;
- che con nota datata 11/11/2009 il progettista e direttore dei lavori, geometra Renato Bellini, ha chiesto l'utilizzo di somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo di € 1.565,70 oltre l'i.v.a. per l'esecuzione di alcune lavorazioni qui di seguito elencate:
  - sistemazione sede stradale, mediante riasfaltatura, della zona oggetto di scavo effettuato per l'allaccio degli spogliatoi alla rete fognaria comunale che è stata rinvenuta in luogo

diverso di quello segnalato in fase di progettazione;

- la fornitura di due mobiletti termoconvettori, non previsti in progetto, di cui risulta la necessità di provvedere alla sostituzione per le precarie condizioni;
- modeste migliorie e lavori complementari: sostituzione di cavo volante esterno nei pressi della centrale termica utilizzato per le manutenzioni degli impianti sportivi con una presa elettrica da esterno.

RITENUTA meritevole di accoglimento la richiesta di utilizzo delle somme a disposizione effettuata dalla Direzione dei Lavori;

DATO ATTO che il relativo capitolo del bilancio 2009 presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.P.R. 21.12.1999 nr. 554;

Visto il D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di autorizzare l'utilizzo della somma di € 1.722,27, iva 10% inclusa, per l'esecuzione delle lavorazioni in premessa indicate i cui lavori saranno eseguiti dalla ditta Sartorello Costruzioni s.r.l. di Vicenza appaltatrice i lavori principali;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 1.722,27 al capitolo n. 1840 r.p. anno 2008. del P.E.G. 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
T E C N I C O  
f.to geom. Carlo Zanin

---

Impegno nr. 530/006/2008.

VISTO in ordine alla regolarità contabile.  
Si attesta la copertura finanziaria.  
Albettono, li 17/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F I N A N Z I A R I O  
f.to rag. Loredana Battaglio

---

Per copia conforme all'originale  
ad uso amministrativo.

Albettono, li 23/03/2010  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa Biasiolo Manuela